„Modernizacji instalacji technologicznych dla kompleksu krytych basenów w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8..
Załącznik Nr 8
Wymagania Zamawiającego 
1. Prace odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do 10.01.2019 roku.
2. Wykonawca ma obowiązek przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji biorąc pod uwagę następujące czynniki:
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
2.2. Wykonanie modernizacji układu automatyki dozowania środków chemicznych oraz modernizacja układu automatyki sterowania pracą urządzeń stacji uzdatniania wody należy zrealizować do dnia 31 października 2017 roku
2.3. Przeprowadzenie regeneracji istniejących filtrów ciśnieniowych wraz z wymianą złoża filtracyjnego należy przeprowadzić podczas zaplanowanej w roku 2018 przerwy technologicznej (obiekt wyłączony z eksploatacji). Planowany czas przerwy technologicznej to okres od 12 lutego 2018 roku 24 lutego 2018 roku, przy czym Zamawiający zastrzega, że ww. termin może ulec przesunięciu w przypadku niepowodzenia związanego z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę „Modernizacji pomieszczeń sanitarnych wraz zapleczem szatniowy w kompleksie basenów krytych w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8.”
2.4. Wykonanie wydzielenia do osobnego obiegu niecki basenu nauki pływania należy wykonać do dnia 31 października 2018 roku.
2.5. Przeprowadzenie prac związanych  z wykonaniem układu odzysku popłuczyn w IV kw. 2018 przy czym odbiór ww. zakresu nastąpi w dniu 31.12.2018 r.
3. Z uwagi na montaż finansowy i zapisy umowy o dofinansowanie harmonogram  rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać możliwości przekazania płatność za wykonane w ramach umowy prace według następującego schematu:
- 1 faktura częściowa za prace wykonane w roku 2017 wystawiona do dnia 10 listopada 2017 r.
- maksymalnie 2 faktury częściowe za prace wykonane w roku 2018 wystawione jednak nie później niż 10 listopada 2018 roku
- faktura końcowa wystawiona w roku 2019 po zrealizowaniu ostatniego etapu prac wystawiona nie później niż 28.02.2019
[bookmark: _GoBack]4. Nie przewiduje się wyłączenia z eksploatacji kompleksu basenów poza wskazaną w punkcie 2.3  przerwą technologiczną oraz dniami wolnymi od pracy wskazanymi w regulaminie obiektu tj. 1.01., pierwszy dzień świat Wielkanocnych, Święto Wszystkich Świętych, 24 i 25.12. Poza tym okresem prowadzone prace nie mogą skutkować wyłączeniem obiektu z eksploatacji.
 Zamawiając udostępni miejsce do składowania materiałów na podbaseniu kompleksu basenów.

