

Wymagania Zamawiającego

1. Prace odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy przez ilość dni zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, jednak nie więcej niż 70 dni.

2. W trakcie realizacji umowy obiekt kompleksu basenów będzie normalnie funkcjonował, przyjmując użytkowników obiektu, w związku z powyższym system wentylacji w godzinach użytkowania obiektu w pomieszczeniach użytkowanych przez klientów musi działać w normalnym trybie.

3. Prace zaplanowane w Etapie I Programu Funkcjonalno-Użytkowego np. Modernizacja instalacji wentylacji w pomieszczeniach szatniowych w kompleksie basenów w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 muszą uwzględniać następujące warunki:

3.1. Dopuszcza się prowadzenie prac w trybie ciągłym w okresie zamknięcia czasowego, rotacyjnie pomieszczeń szatni grupowej wraz z sanitariatami w okresie od 04.09.2017r. do 15.09.2017r. (pomieszczenia objęte opracowaniem na rysunku A2 Rzut posadzek Projektu modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym Etap 1). Termin zamknięcia poszczególnych pomieszczeń należy uzgodnić uprzednio z zamawiającym z trzydniowym wyprzedzeniem.

3.2. Dopuszcza się prowadzenie prac w trybie ciągłym w okresie zamknięcia czasowego, rotacyjnie pomieszczeń sanitariatów ogólnych w okresie od 17.09.2017r. do końca realizacji umowy w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, przy czym okres wyłączenia każdego z pomieszczeń nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. (Pomieszczenia sanitariatów ogólnych oznaczone numeracją 11, 12, 14, na rysunku A2 Rzut posadzek Projektu modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym Etap 2). Termin zamknięcia poszczególnych pomieszczeń należy uzgodnić uprzednio z zamawiającym z trzydniowym wyprzedzeniem.

3.3. Prace w pomieszczeniach szatni ogólnej oraz przejściu z szatni ogólnej na halę basenową, (pomieszczenia nr 13 i 15 na rysunku A2 Rzut posadzek Projektu modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym Etap 2) oraz holu wejściowego (pomieszczenia objęte opracowaniem na rysunku A2 Rzut posadzek Projektu modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym Etap 3 w części obniżonej nad kasami – zgodnie z zaznaczeniem). Prace mogą być prowadzone od dnia 03.09.2017 r. jedynie w godzinach nocnych od 22.30 do 4.30 rano. Po przeprowadzeniu prac miejsce prowadzenia prac musi być uporządkowane i uprzątnięte, tak aby była możliwa normalna eksploatacja obiektu przez użytkowników.

3.4. Transport materiałów oraz odpadów przeznaczonych do utylizacji na miejsce i z miejsca prowadzenia prac dla Etapu 1 może odbywać się tylko poza godzinami udostępnienia obiektu klientom tj. w godzinach nocnych od 22.30 do 4.30.

4. Prace zaplanowane w Etapie 2 Programu Funkcjonalno- Użytkowego np. Modernizacja instalacji wentylacji w pomieszczeniach szatniowych w kompleksie basenów w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 prowadzone mogą być w trybie ciągłym na warunkach nie utrudniających bieżącej eksploatacji obiektu.

5. Zamawiający udostępni miejsce do składowania materiałów na podbaseniu kompleksu basenów.