

Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram – Wymagania Zamawiającego

Prace odbywać się mogą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 20 kwietnia 2018 roku, według następującego harmonogramu i założeń:

1. Planuje się całkowite wyłączenie z eksploatacji obiektu w dniach 12.02.2018 do dnia 28.02.2018.

1. Prace remontowo-budowlane dla etapu III (hol) należy przeprowadzić w dniach od 12.02.2018 (od godz. 7.00) do dnia 28.02 (do godz. 8.00). W tym okresie pomieszczenia przewidziane w zakresie etapu III będą wyłączone z eksploatacji.

2. Prace remontowo-budowlane dla etapu I (szatnia grupowa wraz z sanitariatami) należy przeprowadzić w dniach od 12.02.2018 (od godz. 7.00) do dnia 11.03.2018 (do godz. 18.00). W tym okresie pomieszczenia przewidziane w zakresie etapu I będą wyłączone z eksploatacji.

3. Prace remontowo-budowlane dla etapu II (szatnia ogólna wraz z sanitariatami) należy przeprowadzić w dniach od 12.03.2018 (od godz. 7.00) do dnia 6.04.2018 (do godz. 8.00). W tym okresie pomieszczenia przewidziane w zakresie etapu II będą wyłączone z eksploatacji.

UWAGA!

Z zakresu przedmiotu umowy wyłączono demontaż przebieralni i szafek z płyt HPL w etapie I i II (poz. 8d1.1. i 9 d1.1 w przedmiarach dla tych dwóch zakresów)

4. Poza okresem wymienionym w pkt 1,2,3 dopuszcza się prowadzenie prac wykończeniowych w godzinach nocnych od 22.30 do 5.00, które nie utrudniają funkcjonowania obiektu tj. min. malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie konstrukcji stalowej, oklejanie szyb, montaż drobnego osprzętu np. kamer monitoringu; przy założeniu, że o godz. 5.00 po zakończeniu prac wszystkie pozostałości po ich prowadzeniu zostaną uprzątnięte, co zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony spółki

5. Termin zakończenia wszystkich prac musi nastąpić do dnia 20.04.2018 r

6. Odebranie poszczególnych zakresów prac nastąpi w dniach

6.1. etap III - 28.02.2018 o godz. 8.00,

6.2. etap I - 11.03.2018 o godz. 18.00

6.3. etap II – 6.04.2018 o godz. 16.00

Oznacza to, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu posprzątaną pomieszczenia określone w etapie I, II i III w stanie umożliwiającym korzystanie z nich przez użytkowników kompleksu basenów.

7. Zamawiający zapewni dostęp do remontowanych pomieszczeń poprzez wejście główne oraz klatkę schodową P

8. Zamawiający udostępni na podbaseniu pomieszczenie do składowania materiałów niezbędnych do prowadzenia prac, dostęp poprzez klatkę schodową P

9. Wykonawca musi zabezpieczyć przez pyleniem pozostałą część obiektu, a zwłaszcza halę basenową i pomieszczenia saun.

10. Transport gruzu i odpadów budowlanych odbywać się będzie przez główne drzwi wejściowe oraz klatkę schodową P.