

Załącznik nr 7 do SIWZ Wymagania Zamawiającego

Prace odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 22 czerwca 2018 roku, według następującego harmonogramu:

1. Prace związane z demontażem i montażem zjeżdżalni należy wykonać od dnia 4 czerwca do dnia 22 czerwca. o rozpoczęciu prac należy powiadomić Wykonawcę na trzy dni robocze przed ich rozpoczęcie
2. Dopuszcza się prowadzenie prac w pomieszczeniach, gdzie zlokalizowane są podesty startowe zjeżdżalni czarnej i niebieskiej, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia przed pyleniem i brudem hal basenowych. Dostęp do ww. pomieszczeń przez klatkę schodową Z. Ww. prace należy wykonać od dnia 4 czerwca do dnia 22 czerwca. o rozpoczęciu prac należy powiadomić Wykonawcę na trzy dni robocze przed ich rozpoczęcie
- 3 Ewentualne prace wewnątrz hali basenowej mogą być wykonywane tylko w godzinach nocnych: od 22.30 do 5.00 pod warunkiem, że każdego dnia do godz. 5.00 ma Wykonawca wysprząta i usuwanie na bieżąco, na własny koszt, zbędne materiały odpady i śmieci, tak aby przed otwarciem Parku Wodnego dla klientów o godz.6.00 obiekt nadawał się do użytku; wykonanie obowiązku sprzątnia potwierdza upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
4. W trakcie prowadzenia prac w okresie od 4 czerwca do 22 czerwca wyłączone z eksploatacji będą: modernizowane zjeżdżalnie (czarna i niebieska) oraz basen zewnętrzny.
5. Wykonawca musi zabezpieczyć przez pyleniem pozostałą część obiektu, a zwłaszcza halę basenową i pomieszczenia saun.