

Harmonogram – Wymagania Zamawiającego

Prace odbywać się mogą w okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 30.03.2023, według następującego harmonogramu i założeń:

1. Zamawiający zapewni dostęp do remontowanych pomieszczeń poprzez wejście przez taras od strony zachodniej budynku oraz klatkę schodową wschodnią.
2. Wszelkie materiały budowlane należy magazynować w remontowanych pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego, Zamawiający nie będzie udostępniał innych pomieszczeń w budynku Parku Wodnego.
3. Wykonawca musi zabezpieczyć przed pyleniem pozostałą część obiektu, a zwłaszcza halę basenową, szatnie i pomieszczenia saun.
4. Transport gruzu i odpadów budowlanych odbywać się będzie na bieżąco po zakończonych pracach w danym pomieszczeniu.
5. Przelączenia do istniejącej infrastruktury – prace należy prowadzić w godzinach nocnych ze względu na specyfikę działalności prowadzonej w budynku. Przed przystąpieniem do wyłączenia mediów poinformować zamawiającego na 7 dni przed wykonaniem robót.
6. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w godzinach nocnych oraz w godzinach porannych do godziny 14.00
7. Roboty w szatniach, holu głównym i kawiarni należy prowadzić w godzinach nocnych ze względu na specyfikę działalności prowadzonej w budynku.
8. Cięcie materiałów budowlanych należy prowadzić w sposób niepyłący.
9. Firma wykonująca prace zobligowana jest do uczestnictwa w cotygodniowych radach budowy w celu koordynacji wykonywanych prac na obiekcie.