Załącznik nr 7 do SIWZ  Wymagania Zamawiającego

Prace odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 1 lipca 2018 roku, według następującego harmonogramu:
[bookmark: _GoBack]1. Prace związane z demontażem i montażem zjeżdżalni należy wykonać od dnia                          11 czerwca do dnia 1 lipca 2018 r. o rozpoczęciu prac należy powiadomić Wykonawcę na trzy dni robocze przed ich rozpoczęcie
2. Dopuszcza się prowadzenie prac w pomieszczeniach, gdzie zlokalizowane są podesty startowe zjeżdżalni czarnej i niebieskiej, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia przed pyleniem i brudem hal basenowych. Dostęp do ww. pomieszczeń przez klatkę schodową Z. Ww. prace należy wykonać od dnia 11 czerwca do dnia 1 lipca 2018 r. O rozpoczęciu prac należy powiadomić Wykonawcę na trzy dni robocze przed ich rozpoczęcie
3 Ewentualne prace wewnątrz hali basenowej mogą być wykonywane tylko w godzinach nocnych: od 22:30 do 5:00 pod warunkiem, że  każdego dnia do godz. 5:00 ma Wykonawca wysprząta i usuwanie na bieżąco, na własny koszt, zbędne materiały odpady i śmieci, tak aby przed otwarciem Parku Wodnego dla klientów o godz.6:00 obiekt nadawał się do użytku; wykonanie obowiązku sprzątania potwierdza upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
4. W trakcie prowadzenia prac w okresie od 11 czerwca do 1 lipca 2018 r. wyłączone z eksploatacji będą: modernizowane zjeżdżalnie (czarna i niebieska) oraz basen zewnętrzny.
5. Wykonawca musi zabezpieczyć przez pyleniem pozostałą część obiektu, a zwłaszcza halę basenową i pomieszczenia saun. 
